

Sameiet Tonsenhagen 3



Vi starter med å rigge plassen mandag/tirsdag i uke 36. Stillaser blir satt opp fra nr. 14 i slutten av uke 36 og deretter pr. rekke nedover på alle balkongene i hele sameiet.

Det vil bli hengt informasjon på hver oppgang når beboere må rydde balkongene og når balkongene blir stengt.

Montering av nye balkongfronter starter mandag den 22.11.21 uke 47, og ferdigstilles før jul.

Det betyr at stillaser vil bli stående inntil nye balkongfronter er ferdig montert, og man må også påregne at balkongene vil bli avsperrert inntil dette blir ferdigstilt.

Lasse Jensen

Mail lasse@frontent.no

Mobil 47633408