

Fremdriftsplan utskifting av vinduer.

Heimdalsgata 34

Fremdriftsplanen revideres ved avvik på mer enn fem dager.

GENERELT

Beboers ansvar:

Sørge for at arbeiderne har tilgang til leiligheten ved montering.

Ha kommunikasjon med håndverker slik at leiligheten ikke blir forlatt ulåst.

Har du verken mulighet til å være hjemme, eller har andre som kan være i leiligheten ved oppstart, kan vi ta imot nøkkel i forkant. Det er ikke nødvendig å være hjemme mens arbeidet i leiligheten pågår. Beboere bør ikke oppholde seg i samme rom som arbeid pågår av HMS hensyn.

Prosjektleder:

Terje Tjernslien

tt@palmgren.as

tlf. 908 96 482

Telefontid for prosjektet:

Man. – Fre. 08.00-15.30

Det er også mulig å levere nøkkel til håndverkere når arbeidet begynner og avtale hva de gjør med nøkkelen etter ferdigstillelse.

Annen informasjon:

Arbeiderne utfører grovoppyrdding med kost og feiebrett. Vask er ikke inkludert i Palmgren AS sin kontrakt.

INFORMASJON:

Annen viktig informasjon:

Elektriske installasjoner som er montert på eller inntil enheter som skiftes må evt. demonteres/remonteres av elektriker.

MONTERING

Montering betyr at gamle vinduer blir skiftet. Utføring og listverk skiftes også.

Beboers ansvar:

Demontere gardiner, gardinoppheng, taklamper i nærheten (1,5 meter) av vinduer / balkongdør.

Markiser og utstyr som er festet på utvendige gerikter/lister rundt vinduene må fjernes. Hvis vi må fjerne dette, så er ikke vi ansvarlige om de går i stykker.

Fjerne vegghengte bilder, pyntegjenstander etc.

Beboer er ansvarlig for tildekking av leilighet, og evt. balkong hvis nødvendig. Støv av vesentlig art vil forekomme.

Beboer er ansvarlig for å klargjøre gangbaner gjennom leiligheten. Utskifting skjer fra innside og stillasje.

Beboer er ansvarlig for å holde fritt strømuttak for bruk av elektrisk håndverktøy i leiligheten.

Palmgren AS dekker til gulv i gangsoner og arbeidsfelt med gummimatter.

Utskifting av vinduer	Montering	
	Oppstart ca	Ca. slutt
Oppgang A	22.11.2021	29.11.2021
Oppgang B	ca. 29.11.2021	07.12.2021